



OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

**INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO DERIVADO DE LA FASE DE
VIGILANCIA POR PARTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (2022 AL 2025)
CORTE AL 31 DE MAYO DE 2025**

Elaborado por
María Luisa Londoño Londoño

Aprobado por
Nubia Martínez Rippe

Bogotá D.C, junio de 2025



TABLA DE CONTENIDO

1. ANTECEDENTES	3
2. ALCANCE	4
3. NORMATIVIDAD	5
4. METODOLOGÍA	5
5. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SEGUIMIENTO	6
5.1 Indicadores del Plan de Mejoramiento Archivístico	7
6. LIMITACIONES DURANTE EL SEGUIMIENTO	8
7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN	8



1. ANTECEDENTES

La ONCI incluyó dentro del Plan de Actividades del Sistema de Control Interno para el 2024, el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) derivado de la Visita de Inspección efectuada por el Archivo General de la Nación (AGN) con corte al 13 de enero de 2022.

Con relación al AGN, durante el mes de agosto de 2018 se recibió comunicado del Archivo General de la Nación con número de expediente 2-2018-10966¹ y número de radicado 2-2018-10966 en el cual se anunció la “... visita de Inspección y Control a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá” realizada entre el 03 y el 07 de septiembre del mismo año, con el objeto de “... verificar el cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico de la Universidad, y verificar las actuaciones a seguir”.

Producto de la visita indicada, el AGN suscribió el Informe de Visita Inspección y Control del 12 de septiembre de 2018² en el cual se evidenciaron 11 incumplimientos asociados, entre otros, a Instrumentos Archivísticos, Programas de Gestión Documental, Conformación de los Archivos Públicos y Procesos de Organización Documental en los Archivos de Gestión. En este sentido, y en el marco del Decreto 1080 de 2015³ la Universidad Nacional de Colombia a través de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental (ONGPD) definió un Plan de Mejoramiento Archivístico, el cual fue aprobado mediante comunicado con número de expediente 9765/2018/SGC y de Radicado No. 2-2018-16155.

Posterior a ello, el 18 de marzo de 2022, el AGN mediante oficio No. 2-2022-2766 anunció y programó visita de **vigilancia** a la UNAL para el día 26 de abril de 2022. Así, en el acta del día referido, se indicó que el citado ente de control realizó visita de vigilancia para realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el PMA y cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” y demás normatividad archivística expedida para su desarrollo. Asimismo, mencionó la recepción de trece (13) informes indicando que en el último de ellos se reportó el **86.61%** de avance sobre el total de las acciones del PMA.

Frente al tema, se dio a conocer el siguiente resultado respecto al cumplimiento y avance de las actividades:

Tabla 1 Resumen cumplimiento del PMA

Acciones PMA Fase de Inspección (1)	Descripción de Hallazgos Fase de Inspección	Porcentaje de Cumplimiento en la Fase de Inspección	Acciones PMA Fase de Vigilancia (2)	Porcentaje Pendiente Cumplimiento en la Fase de Vigilancia
Acción 1	Instancia Asesora	100%		0%
Acción 2	TRD	75%	Acción 1	25%
Acción 3	PGD	100%		0%
Acción 4	FUID	91%	Acción 2	9%
Acción 5	Capacitación	100%		0%

¹ Del 31 de agosto de 2018.

² Correspondiente al informe preliminar el cual no tuvo modificaciones respecto a su versión final de acuerdo con comunicado del AGN No. 2-2018-14306 radicado en la UNAL el 21 de noviembre de 2018.

³ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura



Acciones PMA Fase de Inspección (1)	Descripción de Hallazgos Fase de Inspección	Porcentaje de Cumplimiento en la Fase de Inspección	Acciones PMA Fase de Vigilancia (2)	Porcentaje Pendiente Cumplimiento en la Fase de Vigilancia
Acción 6	Correspondencia	100%		0%
Acción 7	TVD	80%	Acción 3	20%
Acción 8	Archivos Gestión	84%	Acción 4	16%
Acción 9	Actos Administrativos	100%		0%
Acción 10	Historias Laborales	100%		0%
Acción 11	Implementación SIC	60%	Acción 5	40%
TOTALES		90%	5 Acciones	10%

Fuente: Matriz PMA Fase de Vigilancia.

Y se indicó lo siguiente:

“1). Estas acciones están numeradas conforme a la suscripción del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) en la etapa de **inspección** que terminó con la visita del Archivo General de la Nación, realizada el 26/04/2022, y 2) La numeración de las acciones se cambia dado que en esta **etapa de vigilancia** quedaron pendientes por superar.”

Respecto al informe de seguimiento a efectuarse por la ONCI, en el Acta señalada se indicó lo siguiente:

“En este contexto, y según las funciones propias de las oficinas de Control Interno, dentro de las cuales se cuentan en general la valoración del riesgo, el acompañamiento y asesoría, la evaluación y seguimiento, el fomento de la cultura del control y relación con los entes externos, se informó al jefe de la Oficina Nacional de Control Interno de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del Artículo 2.8.8.4.6, que deberá presentar informes semestrales de seguimiento sobre el cumplimiento del respectivo PMA, al Grupo de Inspección y Vigilancia del AGN. Los respectivos informes de seguimiento con sus correspondientes soportes se deberán remitir al correo contacto@archivogeneral.gov.co o a la dirección carrera 6 No. 6 -91 Bogotá D.C. La fecha de presentación de los informes semestrales se empieza a contar a partir de la fecha del acta de aprobación de los ajustes al PMA por parte del Comité de la entidad que lo suscribe.” (Subrayado de la ONCI).

Al respecto se indica que el PMA fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad que lo suscribe por medio de Acta No. 002 de fecha **15 de junio de 2022**, y se estableció como fecha de su finalización el 29 de agosto de 2025.

Finalmente se precisa que, en la Fase de Inspección del Plan de Mejoramiento, se cumplió con las actividades definidas por parte de la Universidad para los hallazgos: Instancia Asesora, PGD, Capacitación, Correspondencia, Actos Administrativos e Historias Laborales

2. ALCANCE

La Oficina Nacional de Control Interno, en el marco de sus funciones, orientó el presente informe al seguimiento de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025 y reportadas por la ONGPD con relación al PMA aprobado por el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental



en sesión No. 2 del 15 de junio de 2022.

LIMITACIONES AL ALCANCE

No se presentaron limitaciones al alcance.

3. NORMATIVIDAD

Normatividad propia de la ONCI

- El desarrollo del rol de evaluador independiente ejercido por la ONCI, se ajusta a la normatividad establecida por Ley, la cual se encuentra disponible para consulta en el normograma del Proceso de Evaluación Independiente en el siguiente enlace: <http://controlinterno.unal.edu.co/normativa/interna/>

Normatividad del proceso evaluado

- Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
- Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”
- Acuerdo 113 del Consejo Superior Universitario, “Por medio del cual se establece la estructura interna académico - administrativa del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de Colombia.”
- Resolución 316 de 2014 de Rectoría “Por medio del cual se establece la estructura interna de la Secretaría General, se definieron sus funciones, las de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental como dependencia adscrita y la conformación y funciones del Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental.”
- Resolución 241 de 2019 de Rectoría "Por la cual se modifican los artículos 4 y 5 de la Resolución de Rectoría 316 de 2014 relacionados con la conformación y funciones del Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental y se adicionan los artículos 5A, 6A, 7A, 8A y 9A referentes a las Comisiones asesoras del Comité".

4. METODOLOGÍA

Con el fin de dar cumplimiento a los protocolos establecidos por la Oficina Nacional de Control Interno, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Revisión y análisis preliminar de la documentación (normas, procedimientos, manuales, guías e información contenida en los sistemas de información de la UN (si se considera), entre otros.
- Solicitud, revisión y análisis de la información requerida a la ONGPD con corte al 31 de mayo de 2025, a través de oficio N.1.011-814-25 del 26 de mayo de 2025. Por su parte, la ONGP remitió los soportes y la descripción



del avance por medio de oficio N.1.005.17-0235-2025 del 04 de junio de 2025 dando alcance con comunicación electrónica del 10 de junio de 2025.

- Una vez recaudada y analizada la información, el informe preliminar fue enviado a la ONGPD para sus observaciones, junto con la matriz Plan de Mejoramiento Archivístico en el formato Excel asignado por el AGN para el diligenciamiento de la casilla y evidencias.
- El Informe Final será remitido a la Rectoría de la Universidad Nacional, a la Secretaría General, la ONGPD y al Archivo General de la Nación, y publicado en el sitio web de la ONCI.

5. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la información analizada en los cortes anteriores, en la Fase de Vigilancia quedaron pendientes un total de trece (13) actividades relacionadas con los Hallazgos 2, 4, 7, 8 y 11, por medio de la siguiente distribución de actividades:

Tabla 1 Distribución de actividades por Hallazgo

Número de Hallazgo	Número de acciones de mejora
Acción 1 TRD	6
Acción 2 FUID	1
Acción 3 TVD	2
Acción 4 Archivos de Gestión	2
Acción 5 Implementación SIC	2
Total	13

Fuente: Tabla elaborada por la ONCI

Derivado de la revisión de la documentación remitida por parte de la ONGPD, se identificó el avance de **4,77** puntos porcentuales del Plan de Mejoramiento Archivístico para el presente corte, así:

De la Fase de Vigilancia (Corte de seguimiento 31 de mayo de 2025)

Actividades sin avance: Acción 3 TVD.

Actividades con avance: Acción 2 Inventarios Documentales, y Acción 5 Implementación SIC.

Tabla 2. Avance Plan de Mejoramiento Archivístico.

Fecha de Corte	Actividades para reportar en el periodo ⁴	Actividades Por Reportar Acumuladas ⁵	Actividades Cumplidas por periodo ⁶	Actividades Cumplidas Acumuladas ⁷
15 de diciembre de 2022	4	4	5	5

⁴ Corresponde a las actividades cuya ejecución venció en el periodo de seguimiento, es decir entre el 11 de diciembre de 2021 y el 13 de enero de 2022.

⁵ Corresponde al consolidado de actividades reportadas desde el inicio del seguimiento hasta el último corte.

⁶ Se refiere a las actividades que conforme a la revisión documental realizada por la ONCI han sido cumplidas.

⁷ Este número corresponde al total acumulado de actividades cumplidas al periodo del seguimiento.



Fecha de Corte	Actividades para reportar en el periodo ⁴	Actividades Por Reportar Acumuladas ⁵	Actividades Cumplidas por periodo ⁶	Actividades Cumplidas Acumuladas ⁷
15 de junio de 2023	0	4	5	5
15 de diciembre de 2023	0	4	5	5
15 de junio de 2024	0	4	2	7
15 de diciembre de 2024	0	0	2	9
15 de junio de 2024	0	0	1	10
29 de agosto de 2025	9	13		

Fuente: Información registrada la matriz de seguimiento- Tabla elaborada por la ONCI.

De acuerdo con la tabla anterior, en términos acumulados al 31 de mayo de 2025 se han cumplido 10 actividades de 13 previstas en el desarrollo total del Plan de Mejoramiento Archivístico (Fase de Vigilancia), quedando pendiente 3 que tienen como fecha de finalización el 29 de agosto de 2025. Cabe mencionar que la actividad 13: Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC (del hallazgo 11 SIC), se cumplió de manera anticipada, ya que estaba prevista finalizar el 29 de agosto de 2025.

Frente al análisis realizado por la ONCI, de acuerdo con la evidencia presentada por la ONGPD en el presente corte, se identificó que en el caso del Hallazgo 4. Formato Único de Inventario Documental – FUID, para la actividad N° 7 asociada la ONGPD presenta un avance de 1 punto porcentual respecto al corte anterior con los correspondientes soportes, los cuales fueron validados por la ONCI y se constató que los respectivos formatos fueron diligenciados de acuerdo con las recomendaciones dadas por el AGN en el seguimiento anterior.

En cuanto al Hallazgo 7. Conformación de los archivos públicos, tanto para la actividad N° 8: Publicar las TVD convalidadas por el AGN, en la página de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental como para la actividad N° 9: Solicitar la Inscripción en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación, si bien no se reporta avance en la ejecución, se vienen adelantando tareas de actualización de las TVD de la UNAL requeridas para dar cumplimiento a las metas establecidas.

Para el caso del Hallazgos 8. Procesos de Organización Documental en los Archivos de Gestión, se continúan reportando avances en sus actividades N° 10: Implementar el formato de hoja de control en las series críticas y N° 11: Realizar seguimiento al proceso de organización de archivos, como mecanismos de control que no afectan los cumplimientos reportados en los seguimientos anteriores, puesto que estas actividades ya se encuentran al 100%.

Por otra en el Hallazgo 5 Sistema Integrado de Conservación - SIC, se reporta un cumplimiento del 100% para el periodo de avance con el seguimiento a la implementación del SIC en las 9 sede de la UNAL sin embargo, la ONCI evidencia que en los soportes remitidos por la ONGPD no se encuentran los informes correspondientes a las sedes Bogotá y Caribe.

5.1. Indicadores del Plan de Mejoramiento Archivístico

Con base en los indicadores de seguimiento definidos por la ONCI, con corte al 31 de mayo de 2025, se presenta un **avance acumulado del 98,03%** (corte anterior: 97,58% reportado en el informe de seguimiento por parte de la ONCI) del PMA (**Fase de inspección y Fase de vigilancia**) del 100% esperado, teniendo en cuenta la finalización anticipada de una actividad del PM 2022-2025, relacionadas con el objetivo Implementar el Sistema Integrado de Conservación -



SIC. Se indica que la ONCI identificó 0,41 puntos porcentuales de avance, respecto al resultado del periodo de seguimiento anterior.

Del Plan de mejoramiento Archivístico General en la Fase de vigilancia:

En relación con el cumplimiento de la **Fase de vigilancia**, se identificó lo siguiente:

Tabla 3 Cumplimiento Fase de Vigilancia (Con corte al 31 de mayo de 2025)

Acciones PMA Fase de Inspección (1)	Descripción de Hallazgos Fase de Inspección	Porcentaje de Cumplimiento en la Fase de Inspección	Acciones PMA Fase de Vigilancia (2)	Porcentaje Pendiente Cumplimiento en la Fase de Vigilancia	Porcentaje de Cumplimiento en la Fase de Vigilancia (Corte 30 de noviembre de 2024)
Acción 1	Instancia Asesora	100%		0%	0%
Acción 2	TRD	75%	Acción 1	25%	25%
Acción 3	PGD	100%		0%	0%
Acción 4	FUID	91%	Acción 2	9%	8%
Acción 5	Capacitación	100%		0%	0%
Acción 6	Correspondencia	100%		0%	0%
Acción 7	TVD	80%	Acción 3	20%	0%
Acción 8	Archivos Gestión	84%	Acción 4	16%	16%
Acción 9	Actos Administrativos	100%		0%	0%
Acción 10	Historias Laborales	100%		0%	0%
Acción 11	Implementación SIC	60%	Acción 5	40%	40%
TOTALES		90%	5 Acciones	10%	8%

Fuente: Matriz PMA Fase de Vigilancia y resultado del seguimiento en el presente corte.

Como se puede observar en la Tabla anterior, del 10% pendiente por cumplir del Plan de Mejoramiento 2022 al 2025, se identifica un porcentaje de avance acumulado del 8% en el presente corte, quedando pendiente a la fecha el cumplimiento de 2 puntos porcentuales en la fase de vigilancia.

6. LIMITACIONES DURANTE EL SEGUIMIENTO

No se presentaron limitaciones en el desarrollo del seguimiento.

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En relación con el desarrollo del Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el AGN, de acuerdo con la revisión de la documentación remitida por la ONGPD al 30 de noviembre del 2024, la ONCI evidenció un avance acumulado del 98,03% del PMA (Fase de inspección y Fase de vigilancia), del 100% esperado. Al respecto, se identificó un incremento de 0,41 puntos porcentuales en el presente corte, respecto a los datos registrados en el corte anterior. Se precisa que 10 actividades se encuentran cumplidas, 3 en proceso y 0 incumplidas.



Cabe mencionar que se evidenció la finalización de la totalidad de las actividades del Hallazgo 11 SIC, del Plan de Mejoramiento 2022-2025 suscrito con el AGN (Fase de Vigilancia).